

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Município: Juquiá	Data Base: 07/2019
---	-------------------	-----------------------

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA; RECAPEAMENTO ASFÁLTICO; CONSTRUÇÃO DE GUIAS PRÉ MOLDADAS E REPOSIÇÃO DE ASFALTO .	PRAZO PROPOSTO
--	-----------------------

LOCAL: Rua da Formiga e Rua Projetada Bairro Caçula; Rua Diogo F. Ribeiro e Rua Luzia Gonçalves bairro Vila Florindo de Cima; Rua Souvinil de Oliveira bairro Jardim Juquiá; Rua Expedicionário Aparício bairro Estação e Rua São Paulo Centro.	INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
---	---

ITEM	SERVIÇO	Unidad	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			Período 360 dias		Período 360 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a Ordem de	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	Serviços Preliminares	M2	4,20				
		R\$	R\$	2.061,78			R\$ 2.061,78
2	Terraplanagem	M2	3783,38				
		R\$	R\$	183.404,27			R\$ 183.404,27
3	Drenagem	Unid.	2,00				
		R\$	R\$	6.929,16			R\$ 6.929,16
4	Guias pré moldadas	ML	306,00				
		R\$	R\$	14.593,62			R\$ 14.593,62
5	Guias e sarjetas	M3	40,65				
		R\$	R\$	40.543,56			R\$ 40.543,56
6	Pavimentação	M3	10,21		141,11		
		R\$	R\$	13.512,14	R\$	200.006,19	R\$ 213.518,33
7	Demolição de revestimento asfáltico	M2	3,97				
		R\$	R\$	5.016,05			R\$ 5.016,05
8	Recapeamento asfáltico	M3	19,87				
		R\$	R\$	21.311,25			R\$ 21.311,25
9	Reposição de pavimento asfáltico	M3	4,82				
		R\$	R\$	9.481,12			R\$ 9.481,12

10	Serviços Complementares (muro de arrimo)	M3 R\$	1,82 3.147,05			
RECURSOS ESTADUAL		R\$	300.000,00	R\$	200.000,00	R\$ 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIO		R\$	-	R\$	6,19	R\$ 6,19
TOTAL		R\$	300.000,00	R\$	200.006,19	R\$ 500.006,19

Juquiá, 03 de dezembro de 2019.

IZILDA FERNANDES DA CUNHA

Engenheira Civil - CREA: 060.127.039-0

Secretaria de Planejamento e Obras e Transito

ART Nº 28027230200096110