PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR.ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA:	**RUA BAHIA S/N BAIRRO PARQUE NACIONAL - JUQUIÁ/SP**
LOCAL:	**TABELA: CDHU-194**
FONTE:	**CÓDIGO**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL (R$)	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.675,77			R$ 13.675,77	3,302%
2	FECHAMENTO DO TERRENO	58.229,93			R$ 58.229,93	14,058%
3	COBERTURA QUADRA	66.218,84			R$ 66.218,84	15,987%
4	REFORÇO TIPO ENVOLOPAMENTO DE PILARES PRÉ MOLDADOS	35.416,83			R$ 35.416,83	8,551%
5	QUADRA POLIESPORTIVA	71.791,67	71.791,67		R$ 143.583,33	34,665%
6	VESTIÁRIOS		37.421,55		R$ 37.421,55	9,035%
7	Instalação Elétrica Vestiário/Quadra		42.235,99		R$ 42.235,99	10,197%
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO		11.733,02		R$ 11.733,02	2,833%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		5.687,50		R$ 5.687,50	1,373%
	Total Mensal (R$)	245.333,03	168.869,72	0,00	**R$ 414.202,76**	100%
	Total acumulado (R$)	245.333,03	414.202,75	414.202,75		
	Percentual Mensal	59,23%	40,77%	0,00%		
	Percentual Acumulado	59,23%	100,00%	100,00%		

Juquiá, 06 de agosto de 2024

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
ART.: