



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CASA CIVIL

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO  
JUQUIÁ

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
LOCAL: RUA DEZ DE ABRIL - BAIRRO CENTRO

PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:  
CPOS 170

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 240 dias		PERÍODO: 240 dias		PERÍODO: 240 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA ETAPA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA ETAPA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA ETAPA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M <sup>2</sup>							
		R\$	2.134,74						2.134,74
2,0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	M <sup>2</sup>							
		R\$	10.516,67						10.516,67
3,0	IMPERMEABILIZAÇÃO	M <sup>2</sup>							
		R\$	4.516,50						4.516,50
4,0	INFRA ESTRUTURA	M <sup>3</sup>							
		R\$	1.595,60						1.595,60
5,0	ALVENARIA	M <sup>2</sup>							
		R\$	3.000,00		3.098,91				6.098,91
6,0	REVESTIMENTO	M <sup>2</sup>							
		R\$	2.000,00		2.199,63				4.199,63
7,0	ESQUADRIAS	M <sup>2</sup>							
		R\$	13.233,39		13.233,39				39.700,18
8,0	PISO	M <sup>2</sup>							
		R\$	10.000,00		10.660,17				31.980,50
9,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	UN							
		R\$			3.000,00		2.754,44		5.754,44
10,0	COBERTURA	M <sup>2</sup>							
		R\$			9.000,00		7.320,54		16.320,54
11,0	FORRO	M <sup>2</sup>							
		R\$			5.000,00		4.092,52		9.092,52
12,0	DIVISÓRIA	M <sup>2</sup>							
		R\$			6.000,00		5.561,66		11.561,66
13,0	ELEVADOR	CJ							
		R\$	20.000,00		30.000,00		32.232,79		82.232,79
14,0	PINTURA	M <sup>2</sup>							
		R\$			10.000,00		15.133,08		25.133,08
15,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M							
		R\$					2.908,75		2.908,75
RECURSOS ESTADUAIS			66.996,90		92.192,10		90.811,00		250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			0,00		0,00		3.746,51		3.746,51
<b>TOTAL</b>			<b>66.996,90</b>		<b>92.192,10</b>		<b>94.557,51</b>		<b>253.746,51</b>

ASSINATURA:

ENG<sup>a</sup>. CIVIL: IZILDA FERNANDES DA CUNHA

CREA: 0601270390

ART.: 28027230172895528