



# RA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

## DEPARTAMENTO DE OBRAS

585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA  
Rua Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -  
juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO: COBERTURA E.M.E.I.E.F. KAME MIADAIRA

LOCAL: BAIRRO CEDRO

FONTE: TABELA CPOS-170 - Vigência: a partir de 01/07/17

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS		
1	SEVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 73,50	R\$ 73,50	0,37%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 853,15	R\$ 853,15	4,28%
3	BANHEIRO (ALVENARIA/REVESTIMENTO)	R\$ 1.927,69	R\$ 1.927,69	9,66%
4	FORRO PVC	R\$ 3.745,82	R\$ 3.745,82	18,77%
5	DIVISÓRIA	R\$ 8.015,92	R\$ 8.015,92	40,17%
6	BANHEIRO	R\$ 2.629,49	R\$ 2.629,49	13,18%
7	PINTURA	R\$ 2.136,96	R\$ 2.136,96	10,71%
8	ILUMINAÇÃO	R\$ 572,84	R\$ 572,84	2,87%
	Total Mensal (R\$)	R\$ 19.955,37	R\$ 19.955,37	100,00
	Total acumulado (R\$)	R\$ 19.955,37		
	Percentual Mensal	100,000%		
	Percentual Acumulado	100,000%		

JUQUIÁ, 18 DE JUNHO DE 2018

ENG. CIVIL: MAURICIO BERNARDES TALIB  
CREA: 5.061.321.036  
ART.: