


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO							Município: Juquiá		Data Base: 11/2019		
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS											
OBJETO:							PRAZO PROPOSTO				
Pavimentação Asfáltica: Rua Adventista Bairro Piúva e Rua Santos Dumont Bairro Vila Industrial							INÍCIO: data da assinatura do convênio.				
							FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	SERVIÇO	Unidade	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL		
			Período 360 dias		Período 360 dias		Período dias				
			Prazo de liberação: em 30 dias após a Ordem de Serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS			
1	Serviços Preliminares	M2		6,00					6,00		
		R\$	R\$	3.224,28					R\$ 3.224,28		
2	Drenagem	M		30,00					30,00		
		R\$	R\$	6.941,06					R\$ 6.941,06		
3	Terraplanagem/Substituição de Solo	M2		537,87					537,87		
		R\$	R\$	82.468,89					R\$ 82.468,89		
4	Guias e Sarjetas	M3		2,16					2,16		
		R\$	R\$	1.693,10					R\$ 1.693,10		
5	Pavimentação	M3		165,17		18,14			183,31		
		R\$	R\$	205.672,67	R\$	20.379,78			R\$ 226.052,45		
6	Serviços Complementares	M2				31,20			31,20		
		R\$			R\$	6.092,65			R\$ 6.092,65		
RECURSOS ESTADUAL			R\$	300.000,00	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$ 325.000,00		
RECURSOS PRÓPRIO			R\$	-	R\$	1.472,43	R\$	-	R\$ 1.472,43		
TOTAL			R\$	300.000,00	R\$	26.472,43	R\$	-	R\$ 326.472,43		

Juquiá, 24 de janeiro de 2020.


Izilda Fernandes da Cunha
Eng.º Civil – CREA nº 0601270390

ART Nº 28027230200164347