



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: FOSSA SÉPTICA - FILTRO E SUMIDOURO - ABNT 7229/93

FONTE: CPOS 178 ref. 02/03/2020 - SINAPI ref. JUL/2020 - DER ref. SET/2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE USUs	PERÍODO				VALOR TOTAL (R\$)	% FRENTE
			32	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	FOSSA SÉPTICA								
1,1	SERVIÇOS PRELIMINARES	312,99	10.015,68	2.503,92	2.503,92	2.503,92	2.503,92	R\$ 10.015,68	5,103%
1,2	INFRA ESTRUTURA	1.226,91	39.261,12	9.815,28	9.815,28	9.815,28	9.815,28	R\$ 39.261,12	20,004%
1,3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	47,81	1.529,92	382,48	382,48	382,48	382,48	R\$ 1.529,92	0,780%
2	FILTRO								
2,1	SERVIÇOS PRELIMINARES	312,99	10.015,68	2.503,92	2.503,92	2.503,92	2.503,92	R\$ 10.015,68	5,103%
2,2	INFRA ESTRUTURA	1.951,32	62.442,24	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	R\$ 62.442,24	31,815%
2,3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	47,81	1.529,92	382,48	382,48	382,48	382,48	R\$ 1.529,92	0,780%
3	SUMIDOURO								
3,1	SERVIÇOS PRELIMINARES	292,34	9.354,88	2.338,72	2.338,72	2.338,72	2.338,72	R\$ 9.354,88	4,766%
3,2	INFRA ESTRUTURA	1.215,64	38.900,48	9.725,12	9.725,12	9.725,12	9.725,12	R\$ 38.900,48	19,820%
3,3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	47,81	1.529,92	382,48	382,48	382,48	382,48	R\$ 1.529,92	0,780%
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
4,1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,48	655,36	163,84	163,84	163,84	163,84	R\$ 655,36	0,334%
4,2	INFRA ESTRUTURA	652,71	20.886,72	5.221,68	5.221,68	5.221,68	5.221,68	R\$ 20.886,72	10,642%
4,3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,57	146,24	36,56	36,56	36,56	36,56	R\$ 146,24	0,075%
Total Mensal (R\$)		6.133,38	196.268,16	49.067,04	49.067,04	49.067,04	49.067,04	R\$ 196.268,16	100%
Total acumulado (R\$)				49.067,04	98.134,08	147.201,12	196.268,16		
Percentual Mensal				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
Percentual Acumulado				25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		

JUQUIÁ, 20 DE JANEIRO DE 2021.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO

CREA: 5062229715