

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS							Município: Juquiá		DATA BASE
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DA SAÚDE							PRAZO PROPOSTO		
LOCAL: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO APARICIO - BAIRRO ESTACÇÃO							INÍCIO: 30 dias da data de assinatura do convênio.		
FONTE: CDHU 182 - SD e SINAPI 07/2021 - SD							FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio		
ITEM	SERVIÇO	Unidade	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			Período 360 dias	Período 360 dias	Período 240 dias	Período 240 dias			
			Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão de etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 360 DIAS	Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão de etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 360 DIAS	Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão de etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 240 DIAS	
1261.01	INFRAESTRUTURA	R\$		92.389,08					R\$ 92.389,08
1261.02	SUPERESTRUTURA	R\$		116.055,12					R\$ 116.055,12
1261.03	RADIER LUXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	R\$			5.810,15				R\$ 5.810,15
1261.04	IMPERMEABILIZACAO	R\$		3.299,84					R\$ 3.299,84
1261.05	ESTRUTURA METALICA	R\$		130.359,41	44.034,37				R\$ 174.393,78
1261.06	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	R\$			79.726,36				R\$ 79.726,36
1261.07	ESQUADRIA METALICA	R\$			28.439,16				R\$ 28.439,16
1261.08	ESQUADRIAS EM VIDRO	R\$			11.951,24				R\$ 11.951,24
1261.09	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$			17.897,76				R\$ 17.897,76
1261.10	PORTAS PNE	R\$			5.353,27				R\$ 5.353,27
1261.11	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	R\$			23.585,86				R\$ 23.585,86
1261.12	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	R\$			2.705,10				R\$ 2.705,10
1261.13	ELETRICA	R\$			58.529,53				R\$ 58.529,53
1261.14	HIDRAULICA	R\$			19.195,90				R\$ 19.195,90
1261.14.03	CAIXAS E RALOS	R\$			4.958,85				R\$ 4.958,85
1261.15	AREA EXTERNA	R\$			7.008,29				R\$ 7.008,29
1261.16	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	R\$			8.886,29				R\$ 8.886,29
1261.17	VENTILACAO PERMANENTE	R\$			8.228,04				R\$ 8.228,04
1261.18	PAVIMENTO EXTERNO	R\$			2.640,72				R\$ 2.640,72
1261.19	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	R\$			1.878,18				R\$ 1.878,18
1261.20	LIMPEZA	R\$			2.712,69				R\$ 2.712,69
1261.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$			8.561,69				R\$ 8.561,69
	BSI	R\$		79.265,09	79.265,08				R\$ 158.530,17
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL			R\$	417.500,00	R\$	417.500,00			R\$ 835.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$	3.868,54	R\$	3.868,53			R\$ 7.737,07
TOTAL			R\$	421.368,54	R\$	421.368,53			R\$ 842.737,07

Juquiá, 27 de Dezembro de 2021


 CARLOS EDUARDO ALVARES LANDO
 Secretário de Planejamento Urbano e Territorial
 São Paulo, 08/02/2021



Assinado com senha por: GILBERTO TADASHI MATSUSUE - 27/12/2021 às 16:33:09
 Documento N°: 018762A0702152 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/018762A0702152>



SDRCAP2021076702DM