



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA
LOCAL:	RUA MARIA CABRAL MUNIZ, RUA INDALÉCIO MARTINS E RUA GUSTAVO KUNO HASE - BAIRRO FLORESTA
FONTES:	TABELA: CDHU-189 DESONERADO- Vigência a partir de FEV/23

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.259,67		R\$ 7.259,67	1,42%
2.0	DRENAGEM	R\$ 9.899,90		R\$ 9.899,90	1,94%
3.0	BOCA DE LOBO	R\$ 12.233,08		R\$ 12.233,08	2,40%
4.0	GUIAS E SARIETAS	R\$ 7.192,07		R\$ 7.192,07	1,41%
5.0	FRESAGEM	R\$ 1.015,29		R\$ 1.015,29	0,20%
6.0	RECUPERAÇÃO DE BASE	R\$ 100.386,64		R\$ 100.386,64	19,69%
7.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 298.345,90		R\$ 298.345,90	58,51%
8.0	RAMPA ACESSIVEL	R\$ 7.734,10		R\$ 7.734,10	1,52%
9.0	CALÇADA	R\$ 22.995,87		R\$ 22.995,87	4,51%
10.0	ESCADA HIDRÁULICA	R\$ 818,54		R\$ 818,54	0,16%
11.0	LOMBADA	R\$ 5.086,18		R\$ 5.086,18	1,00%
12.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 36.934,82		R\$ 36.934,82	7,24%
Total (R\$)		R\$ 509.902,06		509.902,06	100%

JUQUIÁ, 17 DE MARÇO DE 2023

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
ART. Nº 28027230230463249