



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

- mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

REFORMA DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LOCAL: AVENIDA BRASIL, CENTRO - JUQUIÁ-SP

FONTE: TABELA CPOS-170 - Vigência: a partir de 01/07/17

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS		
1	SEVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.952,77		R\$ 1.952,77	12,21%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 1.300,75		R\$ 1.300,75	8,14%
3	ALVENARIA	R\$ 3.463,90		R\$ 3.463,90	21,67%
4	PISO DE CONCRETO	R\$ 268,01		R\$ 268,01	1,68%
5	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 1.345,06		R\$ 1.345,06	8,41%
6	COBERTURA		R\$ 2.466,07	R\$ 2.466,07	15,42%
7	HIDRÁULICA		R\$ 348,42	R\$ 348,42	2,18%
8	BARRA DE APOIO		R\$ 854,00	R\$ 854,00	5,34%
9	APARELHOS SANITÁRIOS		R\$ 1.714,16	R\$ 1.714,16	10,72%
10	PINTURA		R\$ 2.074,03	R\$ 2.074,03	12,97%
11	LIMPEZA FINAL		R\$ 200,77	R\$ 200,77	1,26%
	Total Mensal (R\$)	R\$ 8.330,48	R\$ 7.657,46	R\$ 15.987,94	100,00%
	Total acumulado (R\$)	R\$ 8.330,48	R\$ 15.987,94		
	Percentual Mensal	52,105%	47,895%		
	Percentual Acumulado	52,105%	100,000%		

JUQUIÁ, 19 DE FEVEREIRO DE 2018

ENG. CIVIL: MAURICIO BERNARDES TALIB

CREA: 5.061.321.036

ART.: